



Procès-verbal de réception de travaux

Dossier: MATEXPERT_BMW/MINI_VILLE_LA_GRAND AC + GAZ

Etabli en présence :	
M	, INSTALLATEUR DEA - WORKY
ET:	
M MATEXPERT_BMW/MINI_VILLE_LA_GRAND AC + GAZ	, RESPONSABLE SITE
CONCERNANT LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRIS	SE CITEE CI-DESSUS EN DATE DU 3/2023
TRAVAUX EFFECTUES: SELON CONFIRMATION DE COMMA 1. INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ASPIRATION DES GAZ D'E 2. INSTALLATION DE RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ + RACCORD 3. ESSAIS ET FORMATION DES COMPAGNONS. 4. RÉCEPTION DES TRAVAUX ET SIGNATURE DU PV EN COMF LE MAITRE D'OUVRAGE (OU CLIENT) DECLARE QUE: LA RECEPTION EST PRONONCEE SANS RESERVE AVEC LA RECEPTION EST PRONONCEE AVEC RESERVES MEN VERSO AVEC EFFET A LA DATE DU LA RECEPTION EST REFUSEE OU DIFFEREE (RAYER LA LES GARANTIES DECOULANT DES ARTICLES 1792, 1792-2 E COMPTER DE LA SIGNATURE DU PRESENT PROCES-VERBA LA SIGNATURE DU PROCES-VERBAL ET LE REGLEMENT DE CLIENT) SOUSSIGNE A PRENDRE POSSESSION DE L'OUVRA FAIT A VILLE LA GRAND, LE 3/2023 EN 2 EXEMPLAIRES REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE SIGNATURE DU MAITRE	ÉCHAPPEMENT AU COMPRESSEUR EXISTANT PAGNIE DU RESPONSABLE DE SITE C'EFFET A LA DATE DU 3/2023 NTIONNEES DANS L'ETAT DES RESERVES FIGURANT AU MENTION INUTILE) POUR LES MOTIFS SUIVANTS: ET 1792-3 DU CODE CIVIL COMMENCENT A COURIR A AL, AVEC OU SANS RESERVE. ES TRAVAUX AUTORISENT LE MAITRE D'OUVRAGE (OU LAGE. 6 (1 POUR CHACUNE DES PARTIES) SIGNATURE DU
CACHET DES E LU ET APPROUVE, LE CLIENT	ENTREPRISES LU ET APPROUVE, L'INSTALLATEUR